Troškovi izrade aplikacije "Skladište"

Planiranje projekta

Zadatak	Trajanje	Datum	Sudionici	Trošak
Sastanak	1 dan	01. 01. 2022.	Veronika Domjančić, naručitelj	1500 kn
Odabir teme	1 dan	02. 01. 2022.	Veronika Domjančić	1500 kn
Podjela funkcionalnosti	1 dan	03. 01. 2022.	Veronika Domjančić	1500 kn
Prijava teme	1 dan	04. 01. 2022.	Veronika Domjančić	500 kn

Trošak planiranja projekta: 5000 kn

PDV: 1250 kn

Ukupan trošak planiranja projekta: 6250 kn

Analiza i specifikacija zahtjeva

Zadatak	Trajanje	Datum	Sudionici	Trošak
Sastanak	1 dan	12. 01. 2022.	Veronika Domjančić	1500 kn
Izrada terminskog plana projekta	1 dan	13. 01. 2022.	Veronika Domjančić	500 kn
Izračun troškova	1 dan	14. 01. 2022.	Veronika Domjančić	500 kn
Izračun ponude	1 dan	15. 01. 2022.	Veronika Domjančić	500 kn

Trošak analize i specifikacije zahtjeva: 3000 kn

PDV: 750 kn

Ukupan trošak analize i specifikacije zahtjeva: 3750 kn

Dizajn aplikacije

Zadatak	Trajanje	Datum	Sudionici	Trošak
Izrada ERA modela	2 dana	14. 02. 2022.	Veronika Domjančić	1000 kn
Izrada dijagrama	7 dana	16. 02. 2022.	Veronika Domjančić	10500 kn
Sastavljanje dokumentacije	7 dana	23. 02. 2022.	Veronika Domjančić	10500 kn

Trošak dizajna aplikacije: 22000 kn

PDV: 5500 kn

Ukupan trošak dizajna aplikacije: 27500 kn

Implementacija

Zadatak	Trajanje	Datum	Sudionici	Trošak
Izrada baze podataka	3 dana	05. 03. 2022.	Veronika Domjančić	4500 kn
Implementacija koda	28 dana	08. 03. 2021.	Veronika Domjančić	42000 kn

Trošak implementacije: 46500 kn

PDV: 11625 kn

Ukupan trošak implementacije: 58125 kn

Testiranje

Zadatak	Trajanje	Datum	Sudionici	Trošak
Testiranje aplikacije	1 dan	10. 04. 2022.	Veronika Domjančić	1500 kn
Ispravljanje grešaka	2 dana	11. 04. 2022.	Veronika Domjančić	3000 kn

Trošak testiranja: 4500 kn

PDV: 1125 kn

Ukupan trošak testiranja: 5625 kn

Ukupan trošak aplikacije: 101 250 kn